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® ® ® ® Budowa EcoGeneratora
lonierski przewiert =S
Ze wzgledu na zejscie Mostostalu War-
szawa z budowy planowany termin za-
konczenia inwestycji (grudzien 2016)
nie zostanie dotrzymany. ZUO zwrdécit sie
zwnioskiem do Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
o wydtuzenie terminu realizacji projektu

do 31 grudnia 2017 roku.

Mostostal Warszawa 14 czerwca 2016
roku ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy z ZUO na budowe Zaktadu
Termicznego unieszkodliwiania Odpadow
dla Szczecinskiego Obszaru Metropoli-
talnego.

Przyczyny odstgpienia Zaktad Unieszko-
dliwiania Odpadow odrzucit jako nieza-
sadne. Jednoczesnie zarzad ZUO zwrocit
sie do wtadz Szczecina o zgode na roz-
wigzanie kontraktu z winy Wykonawcy
i podjecia dziatan zmierzajacych do jak
najszybszego zakonczenia inwestyciji.
Kolegium Prezydenckie zaakceptowato
takie rozwigzanie.

Opuszczenie placu budowy przez Wy-
konawce oznacza koniecznos$¢ przepro-
wadzenia inwentaryzacji robot i dostaw
wykonanych przez Mostostal Warszawa.
Do jej zakonczenia ZUO bedzie analizo-
wac¢ mozliwosc¢ bezprzetargowego wy-
tonienia wykonawcy, ktory dokonczy
= 2 inwestycje.
Szczecinski Park Przemystowy, 30 czenwca, N _
wiertnica tuz przed rozpoczeciem przewiertu -~ o 2N L e - Propozycje dokonczenia budowy w try-
4% i R * | biezwolnej reki zgtosito Rafako (gtowny
podwykonawca Mostostalu Warszawa).
Ten tryb moze zosta¢ zastosowany, jesli
Dzieki najdtuzszemu przewiertowi Do przeciggniecia kabli wykorzystano po  Cata 4-kilometrowa linia ktadzionabyta | zachodza przestanki, ze dany wykonawca
wielorurowemu w Polsce powstata raz pierwszy w Polsce szwajcarska tech-  etapami. Etap na Zelechowie zwigzany | jest jedynym mozliwym. ZUO weryfiku-
linia sredniego napiecia 15 kV, ktéra  nologie Watucab®. Specjalnagtowica,do byt z koniecznoscia wykonania prac | je propozycje Rafako witasnie pod tym
potaczyta EcoGenerator i GPZ Zele-  kiorej mocuije sig kabel, jest pchana przez  ziemnych w rejonie Ludowej, Stelmacha, | katem.
chowa. pompowang do rury wode w tempie 10  Rugianskiej.
metrow na minute. ZUQ poinformowat innych potencjalnych
Do tej pory najdtuzszy polski przewiert Przytacze EcoGeneratora bedzie przy- | wykonawcéw (ok. 10) o tym, ze chece do-
wielorurowy (notabene w Policach) mie-  Ciekawostka jest fakt, ze po raz pierwszy  stosowane do wyprowadzenia energii | koriczy¢ budowe i rozwazy tryb,,negocja-
rzyt 700 metrow. Szczecinski ma 1082  na $wiecie zostaly przeciggnietetrzy kable o maksymalnejmocy 12,5 megawatow. | cje bez ogtoszenia”. Ten tryb z kolei moze
metry. Przechodzi pod Odrg Zachodnig,  jednoczesnie. Linia kablowa SN 2x15kV ~ Budowa liniirozpoczeta sie w kwietniu | by¢ zastosowany ze wzgledu na pilng
w najnizszym punkcie 35 metrow ponizej  jest elementem budowy infrastruktury  tego roku. Jej gtéwnymwykonawcajest | potrzebe dokonczenia zamowienia (np.
lustra wody. Jego poczatek znajduje sie  energetycznej pomiedzy istniejgcym GPZ  szczecinska firma FKR Elektroenergety- | gdy grozi ryzyko dekapitalizacji majatku).
na terenie Szczecinskiego Parku Przemy-  Zelechowa a EcoGeneratorem. Dzigkiniej,  ka, ktora na zlecenie ZUO opracowywata

stowego (niedaleko suwnicy), a koniec  szczecinska spalarnia odpadéw komunal-  projekt i niezbedna dokumentacie. Inwentaryzacja potrwa prawdopodobnie
na Ostrowie Grabowskim (obok parkingu  nych, bedzie mogta wyprowadzac i pobie- do potowy sierpnia.
przy dziatkach). rac energie do/z sieci Enei. Wartos¢ kontraktu: 5,95 min zt.
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Prace trwaly 22 dni, czyli diuzej nizpla-  Stocznia .éziézecm'ska
nowano, ze wzgledu na zalegajgce pod =L " /
Odra na gtebokosci ponizej 26 metrow
kamienie granitowe i soczewki zwirowe
(skupiska zwiru uniemozliwiajace pra-
ce wiertnicy).
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EcoGenerator-nasza
planeta, nasza przysztosc

EcoGenerator, Zaktad Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadow dla
Szczecinskiego Obszaru Metropo-
litalnego powstaje w porcie szcze-
cinskim na Ostrowie Grabowskim.

Przewiert pilotowy wykonano przy pomo-
¢y sprowadzonej z Holandii gltowicy zyro-
kompasowej. To urzgdzenie pozwalajgce
operatorowi na nadzwyczajng precyzje,
niezbedna ze wzgledu na koniecznosc
ominiecia pali, na ktorych posadowiono
fundamenty suwnicy stoczniowe;j.

Bedzie przetwarza¢ w energie (elek-
trycznai cieplna) 150 tys. ton odpa-
dow rocznie.

W przewiercie docelowym o srednicy 71
cm zostaty umieszczone trzy rury @ 200
mm. Dwie wykorzystano do przeciggnig-
cia kabli (po trzy w kazdej), trzecia rura
jest rezerwowa.

Za realizacje projektu odpowiada
miejska spotka Zaktad Unieszkodli-
wiania Odpadow. Koszt projektu:
711 minzt

Gtowne zrodta finansowania:

279 min zt - dotacja z Funduszu
Spojnosci Unii Europejskiei.

280,7 min - obligacje Banku Pekao SA.
60 mln zt - srodki wiasne ZUO.

Pionierski przewiert wykonata firma Ja-
nicki przy uzyciu wiertnicy elektrycznej,
jedynej tego typu maszyny w Europie.
Dzieki monstrualnemu momentowi obro- T v | ‘
towemu 180 kNm moze ona pcha¢ 100 < 24Y Wi Trasa przewiertu www.ecogenerator.eu
ton, a ciggnac 300. '

Projekt pn. ,Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw dla Szczeciriskiego Obszaru
Metropolitalnego” wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach dziatania 2.1 priorytetu Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.
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